Attività/ Settimane	GENNAIO				FEBBRAIO				MARZO				APRILE				MAGGIO				GIUGNO				LUGLIO				AGOSTO				SETTEMBRE				OTTOBRE			
	1°sett	2°sett	3°sett	4°sett	1°sett	2°sett	3°sett	4°sett	1°sett	2°sett	3°sett	4°sett	1°sett	2°sett	3°sett	4°sett	1°sett	2°sett	3°sett	4°sett	1°sett	2°sett	3°sett	4°sett	1°sett	2°sett	3°sett	4°sett	1°sett	2°sett	3°sett	4°sett	1°sett	2°sett	3°sett	4°sett	1°sett	2°sett	3°sett	4°sett
CIV.35																																								
TINTEGGIATURA BALCONI E FACCIATA																																								
TINTEGGIATURA PARAPETTI IN FERRO																																								
POSA LATTONERIE, FIORIERE E TERRA																																								
SMONTAGGIO PONTEGGIO E MONTACARICHI																																								
RIMONTAGGIO CONDIZIONATORI E ZANZARIERE																																								
CIV.33																																								
CANTIERAMENTO																																								
MONTAGGIO PONTEGGIO																																								
OPERE DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE																																								
OPERE DI INSUFFLAGGIO																																								
POSA CAPPOTTO E RASATURA																																								
CICLO PAVIMENTI																																								
RIMONTAGGIO FIORIERE E PANNELLO ESTERNO IN AQUAPANEL																																								
FINITURA FACCIATA																																								
OPERE DI LATTONERIE FIORIERE																																								
SMONTAGGIO PONTEGGIO																																								
RIMONTAGGIO CONDIZIONATORI E ZANZARIERE																																								
CIV.37-39 PRIMO LOTTO																																								
CANTIERAMENTO																																								
MONTAGGIO PONTEGGIO																																								
OPERE DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE																																								
OPERE DI INSUFFLAGGIO																																								
POSA CAPPOTTO E RASATURA																																								
CICLO PAVIMENTI																																								
RIMONTAGGIO FIORIERE E PANNELLO ESTERNO IN AQUAPANEL																																								
FINITURA FACCIATA																																								
OPERE DI LATTONERIE FIORIERE																																								
SMONTAGGIO PONTEGGIO																																								
RIMONTAGGIO CONDIZIONATORI E ZANZARIERE																																								
CIV.37-39 SECONDO LOTTO																																								
CANTIERAMENTO																																								
MONTAGGIO PONTEGGIO																																								
OPERE DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE																																								
OPERE DI INSUFFLAGGIO																																								
POSA CAPPOTTO E RASATURA																																								
CICLO PAVIMENTI																																								
RIMONTAGGIO FIORIERE E PANNELLO ESTERNO IN AQUAPANEL																																								
FINITURA FACCIATA																																								
OPERE DI LATTONERIE FIORIERE																																								
SMONTAGGIO PONTEGGIO																																								
RIMONTAGGIO CONDIZIONATORI E ZANZARIERE																																								