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ALLESTIMENTO AREE DI CANTIERE

POSIZIONAMENTO BAGNI CHIMICI

IMPIANTO ELETTRICO DI SERVIZIO  AL CANTIERE

STOCCAGGIO MATER. E ALLEST.PONTEGGIO ED. 35

ANTIFURTO PONTEGGIO

CONSEGNA CASSONE GESSO

DEMOLIZIONE CONTROSOFFITTO PIANO PILOTIS 

INSTALLAZIONE CONVOGLIATORE MACERIE + RETE 
DA PONTEGGIO

DEMOLIZIONE PIASTRELLE E MASSETTO BALCONI

PULITURA SPICCONATURA RINCOCCIATURA 
FACCIATA 

CONSEGNA CASSONE MACERIE

SMONTAGGIO ZANZARIERE

POSA MEMBRANA BITUMNOSA

POSA MASSETTO

MONTAGGIO ELEVATORI ED.35

SMONTAGGIO TENDE DA SOLE

RIMOZIONE APPARECCHI CONDIZIONAMENTO ARIA 

RIMOZ. APPARECCHI ELETTR. E ILLUMINAZ. BALCONI

ADEGUAMENTO STRUTTURE RINGHIERE 

DEMOLIZIONE DAVANZALI

RIMOZ.TERRA E IMPERMEAB.FIORIERE

SISTEMAZIONE FIORIERE

POSA PIASTRELLE - CAMPIONI DISPONIBILI DAL 16-02

MODIFICA MISURE E SVERNICIATURA RINGHIERE

POSA ISOLAMENTO PIANO PILOTIS

POSA PANNELLI CAPPOTTO 

POSA SOGLIE DAVANZALI GRANITO 

POSA ACCESSORI E RASATURA SU PARETI A 
CAPPOTTO

STESURA FONDO SU CAPPOTTO

RIVESTIMENTO FINITURA SU SISTEMA A CAPPOTTO

POSA LAMIERE PROTEZIONE TUBI GAS IN FACCIATA

RIMOZIONE SERRAMENTI SCALE

POSA SERRAMENTI SCALE

SMONTAGGIO PONTEGGIO ED ELEVATORE 

STOCCAGGIO MATER. E ALLEST.PONTEGGIO ED. 33

ANTIFURTO PONTEGGIO

DEMOLIZIONE PIASTRELLE E MASSETTO BALCONI

PULITURA SPICCONATURA RINCOCCIATURA 
FACCIATA 

CONSEGNA CASSONE MACERIE

INSTALLAZIONE CONVOGLIATORE MACERIE  

CONSEGNA CASSONE CARTONGESSI

SMONTAGGIO ZANZARIERE

DEMOLIZIONE CONTROSOFFITTO PIANO PILOTIS 

POSA MEMBRANA BITUMNOSA

POSA MASSETTO

MONTAGGIO ELEVATORI ED.35

SMONTAGGIO TENDE DA SOLE

RIMOZIONE APPARECCHI CONDIZIONAMENTO ARIA 

RIMOZ. APPARECCHI ELETTR. E ILLUMINAZ. BALCONI

RIMOZIONE RINGHIERE 

DEMOLIZIONE DAVANZALI

RIMOZ.TERRA E IMPERMEAB.FIORIERE

SISTEMAZIONE FIORIERE

POSA PIASTRELLE

MODIFICA MISURE E SVERNICIATURA RINGHIERE

POSA ISOLAMENTO PIANO PILOTIS

POSA PANNELLI CAPPOTTO 

POSA SOGLIE DAVANZALI GRANITO 

POSA ACCESSORI E RASATURA SU PARETI A 
CAPPOTTO

STESURA FONDO SU CAPPOTTO

RIVESTIMENTO FINITURA SU SISTEMA A CAPPOTTO

POSA LAMIERE PROTEZIONE TUBI GAS IN FACCIATA

RIMOZIONE SERRAMENTI SCALE

POSA SERRAMENTI SCALE

SMONTAGGI OPONTEGGIO ED ELEVATORE 

STOCCAGGIO MATER. E ALLEST.PONTEGGIO ED. 
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ANTIFURTO PONTEGGIO

DEMOLIZIONE PIASTRELLE E MASSETTO BALCONI

PULITURA SPICCONATURA RINCOCCIATURA 
FACCIATA 

CONSEGNA CASSONE MACERIE

INSTALLAZIONE CONVOGLIATORE MACERIE  

CONSEGNA CASSONE CARTONGESSI

SMONTAGGIO ZANZARIERE

DEMOLIZIONE CONTROSOFFITTO PIANO PILOTIS 

POSA MEMBRANA BITUMNOSA

POSA MASSETTO

MONTAGGIO ELEVATORI ED.35

SMONTAGGIO TENDE DA SOLE

RIMOZIONE APPARECCHI CONDIZIONAMENTO ARIA 

RIMOZ. APPARECCHI ELETTR. E ILLUMINAZ. BALCONI

RIMOZIONE RINGHIERE 

DEMOLIZIONE DAVANZALI

RIMOZ.TERRA E IMPERMEAB.FIORIERE

SISTEMAZIONE FIORIERE

POSA PIASTRELLE

MODIFICA MISURE E SVERNICIATURA RINGHIERE

POSA ISOLAMENTO PIANO PILOTIS

POSA PANNELLI CAPPOTTO 

POSA SOGLIE DAVANZALI GRANITO 

POSA ACCESSORI E RASATURA SU PARETI A 
CAPPOTTO

STESURA FONDO SU CAPPOTTO

RIVESTIMENTO FINITURA SU SISTEMA A CAPPOTTO

POSA LAMIERE PROTEZIONE TUBI GAS IN FACCIATA

RIMOZIONE SERRAMENTI SCALE

POSA SERRAMENTI SCALE

SMONTAGGI OPONTEGGIO ED ELEVATORE 
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GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE
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