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Realizzazione montanti
Lavorazioni edili
Accantieramento Attività cardine sq edile
Assistenze Edili MIAQ ‐ civ.33 sq edile
Assistenze Edili MIAQ ‐ civ.35 sq edile
Assistenze Edili MIAQ ‐ civ.37‐39 sq edile
Lavorazioni meccaniche
Consegna tubazioni montanti a piè d'opera Attività cardine   Consegna tubazioni montanti
Tiro materiali in copertura civ.33/35/37_39 Tiro in copertura
Realizzazione Montanti civ.33  e collegam P int sq  mecc 1
Realizzazione Montanti civ.35  e collegam P int sq  mecc 2
Realizzazione Montanti civ.37/39   e collegam P int sq 1+sq 2

Realizzaiozne impianto meccanici in copertura
Consegna PdC  Attività cardine   Consegna Pmpe di calore ‐ bollitori Viessmann
Tiro materiali in copertura civ.33/35/37_39 Tiro in copertura
Realizzazione CT civ.33 in copertura
Realizzazione CT civ.35 in copertura
Realizzazione CT civ.37/39 in copertura

Realizzaiozne impianto elettrico
Consegna QE Attività cardine   Consegna QE
Realizzazione civ.33 
Realizzazione civ.335
Realizzazione civ.37/39 

Realizzazione impianto FV
Consegna materiali FTV a piè d'opera Attività cardine   Consegna Pannelli FV   Consegna Pannelli FV
Tiro materiali in copertura civ.33/35/37_39  Tiro in copertura Tiro in copertura
Realizzazione FTV civ.33
Realizzazione FTV civ.35
Realizzazione FTV civ.37/39

Collaudi
collaudi impianti

sq edile
sq  mecc 1
sq  mecc 2
tiri in copertura
sq. ekettr 1
sq. ekettr 2 FV
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