

SOCIETA' DI INGEGNERIA  
ING RUSTICO SRL  
Via Dante Alighieri,4  
20090 Cesano Boscone(MI)  
tel.:02/36551765  
e-mail:info@ingegnus.com  
www.ingegnus.com

1

**Spettabili**

**COMMITTENTE**

**AMM. MEUCCI FILIPPO**  
VIA SAN MARTINO 11/D  
20122 Milano  
e-mail: [studiofalaquerra@tiscali.it](mailto:studiofalaquerra@tiscali.it)

**GENERAL CONTRACTOR**

**ENGIE SERVIZI S.p.A.**  
Dott. Marco Caprari  
Dott. Sebastiano Castorina  
Dott. Andrea Lombardo

[marco.caprari@engie.com](mailto:marco.caprari@engie.com)  
[sebastiano.castorina@engie.com](mailto:sebastiano.castorina@engie.com)  
[andrea.lombardo@engie.com](mailto:andrea.lombardo@engie.com)  
[federico.giannuzzi@engie.com](mailto:federico.giannuzzi@engie.com)

**IMPRESA ESECUTRICE**

**RECOVER ITALIA SRL**  
Dott. Ing Ferlenghi  
Geom Lombardo

[lombardo@recoveritalia.it](mailto:lombardo@recoveritalia.it)  
[ferlenghi@recoveritalia.it](mailto:ferlenghi@recoveritalia.it)

**PROGETTISTA ED ASSEVERATORE**

**STUDIO ROLLINO**  
Dott. Gottardo Mellina  
Dott Mulas  
[mellinagottardo@studiorollino.com](mailto:mellinagottardo@studiorollino.com)  
[mulas@studiorollino.com](mailto:mulas@studiorollino.com)

Cesano Boscone, 6 aprile 2022

## VERBALE DI CANTIERE

### **Cantiere di: VIA SPORTING MIRASOLE N.33, N.35, N.37-39 Milano (MI)**

La presente per comunicare che in data 6 aprile dalle ore 11.30 è stato effettuato un sopralluogo presso l'immobile in oggetto, alla presenza di: arch. Elisabetta Baroni (ass. DL), General Contractor Engie Servizi S.p.A, geom. Lombardo (impresa Recover), Studio Rollino, amministratore Filippo Meucci

Si verbalizza quanto segue:

- Prosegue il montaggio del ponteggio; fine prevista verso la metà di aprile





- PIASTRELLE BALCONI: La maggioranza dei condomini ha scelto il campione n. 3 nel formato 20x40 cm



- È stato allargato il sondaggio per visionare la stratigrafia del solaio balcone e smontata una fioriera al fine di fornire il dettaglio costruttivo all'impresa
- Il general contractor Engie organizzerà una riunione con i condomini al fine di presentare i tipi di serramenti da scegliere
- L'amministratore organizzerà una riunione con i consiglieri per informarli sulle variazioni dei materiali. A seguito di approvazione dei consiglieri si potrà procedere con gli ordini dei materiali
- La DL richiede il cronoprogramma aggiornato

Cordiali saluti

Dott. Ing. Graziano Francesco Rustico

