

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone(MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com

1

Spettabili

COMMITTENTE

AMM. MEUCCI FILIPPO
VIA SAN MARTINO 11/D
20122 Milano
e-mail: studiofalaquerra@tiscali.it

GENERAL CONTRACTOR

ENGIE SERVIZI S.p.A.
Dott. Marco Caprari
Dott. Sebastiano Castorina
Dott. Andrea Lombardo

marco.caprari@engie.com
sebastiano.castorina@engie.com
andrea.lombardo@engie.com
federico.giannuzzi@engie.com

IMPRESA ESECUTRICE

RECOVER ITALIA SRL
Dott. Ing Ferlenghi
Geom Lombardo

lombardo@recoveritalia.it
ferlenghi@recoveritalia.it

PROGETTISTA ED ASSEVERATORE

STUDIO ROLLINO
Dott. Gottardo Mellina
Dott Mulas
mellinagottardo@studiorollino.com
mulas@studiorollino.com

Cesano Boscone, 20 aprile 2022

VERBALE DI CANTIERE

Cantiere di: VIA SPORTING MIRASOLE N.33, N.35, N.37-39 Milano (MI)

La presente per comunicare che in data 20 aprile dalle ore 11.30 è stato effettuato un sopralluogo presso l'immobile in oggetto, alla presenza di: arch. Elisabetta Baroni (ass. DL), General Contractor Engie Servizi S.p.A, geom. Lombardo (impresa Recover), Studio Rollino

Si verbalizza quanto segue:

- La struttura del ponteggio è completata su tre lati, da completare il lato ovest. Le reti di protezione sono state collocate solo sul lato sud. Si prevedono altri 7 giorni lavorativi circa per terminare il ponteggio completo.
- In data 19/04/2022 si è tenuta una riunione tra il General Contractor Engie, amministratore dott. Meucci e consiglieri, nel corso della quale Engie ha comunicato ai consiglieri i nuovi materiali di progetto per approvazione.
- Entro il 27 aprile 2022 il General Contractor Engie fornirà alle parti coinvolte il cronoprogramma aggiornato a seguito delle tempistiche di approvvigionamento dei materiali.
- Come anticipato nel verbale del 13/04/2022, si sollecita l'amministratore affinché i condomini provvedano a svuotare le fioriere e a liberare i balconi, in quanto alcuni balconi risultano ancora occupati da piante e fiori

- I BALCONI DIVENTANO AREA DI CANTIERE. La DL chiede all'amministratore di avvisare i condomini che non potranno uscire sui balconi per tutta la durata delle lavorazioni.
- È cominciato lo smontaggio delle unità esterne dei condizionatori presenti sui balconi. L'IMPRESA RECOVER COMUNICA CHE I CONDIZIONATORI RIMOSSI NON POTRANNO ESSERE RIMESSI IN FUNZIONE FINO AL TERMINE DELLE LAVORAZIONI. La DL chiede all'impresa Recover di rimuovere i condizionatori solo dove necessario (per esempio quelli collocati sul pavimento dei balconi devono essere rimossi per consentire le sostituzioni dei pavimenti) e di organizzare le lavorazioni in modo da lasciare in funzione i condizionatori il più possibile, in vista del periodo estivo.
- L'azienda che fornirà i serramenti non sarà gestita dal general Contractor Engie ma sarà scelta dall'amministratore



**SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone(MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com**



SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone(MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com

5



Cordiali saluti

Dott. Ing. Graziano Francesco Rustico

