

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone (MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com

1

Spettabili

COMMITTENTE

AMM. MEUCCI FILIPPO
VIA SAN MARTINO 11/D
20122 Milano
e-mail: studiofaluera@tiscali.it

GENERAL CONTRACTOR

ENGIE SERVIZI S.p.A.
Dott. Andrea Lombardo
Dott. Federico Giannuzzi

andrea.lombardo@engie.com
federico.giannuzzi@engie.com

PROGETTISTA ED ASSEVERATORE

STUDIO ROLLINO
Dott. Gottardo Mellina
mellinagottardo@studiorollino.com

Cesano Boscone, 01 marzo 2023

VERBALE DI CANTIERE

Cantiere di: VIA SPORTING MIRASOLE N.33, N.35, N.37-39 Milano (MI)

In data 01 marzo 2023 dalle ore 10.30 è stato effettuato un sopralluogo presso gli immobili civici 33 e 37/39, alla presenza di: arch. Elisabetta Baroni (collaboratrice ing. Rustico), geom. Matteo Valerio (impresa Falduto), ing. Andrea Lombardo (general contractor Engie).

IMMOBILI CIVICI 33 E 37/39: presenti n. 5 operai al civico 33 e n. 6 operai al civico 37/39.

Veranda 8° piano (condomino Schmid): il condomino provvede a smontare l'infisso.

Condomino Valente: sono stati rimossi i condizionatori.

Rimosse tutte le zanzariere e tende al civico 37-39; verranno stoccate in deposito.

È in corso l'insufflaggio al civico 37/39; i pannelli contenenti amianto sono stati rimossi, incapsulati e accatastati in area di cantiere in attesa di essere portati in apposita discarica.






Massetti di pendenza su balconi: finiti tutti quelli al civico 33 ed eseguiti circa la metà del 37/39.

**SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone (MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com**

4



Alla terminazione del massetto è visibile l'alloggiamento del profilo gocciolatoio; i
profili sono depositati in area di cantiere



Sono stati consegnati i davanzali del civico 37/39 primo lotto e del civico 33; sono in deposito in attesa della fine della rasatura.

Sono depositate in area di cantiere le strutture prefabbricate per gli impianti in copertura. Saranno posate in data 6 marzo con ausilio di autogrù; è già stato avvisato il geom. Mandriano (tecnico del supercondominio), il quale ha confermato.





Sono stati rimossi gli angolari di ferro dei balconi e depositati in area di cantiere in attesa di smaltimento. Si effettua pulizia dei balconi a seguito di rimozione pannelli con amianto.

In data 3 marzo è previsto l'intervento del fabbro per il taglio delle strutture fioriere.



Sono stati posati i profili angolari e si prosegue con la rasatura, tassellatura e posa cappotto su 2° lotto del 37/39



Sono posati almeno n. 6 tasselli ogni 1 mq.

Si chiede all'impresa di prestare attenzione in fase di tassellatura e di mantenere orizzontale l'asse del tassello.

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone (MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com



È stato rimossa una porzione di plafone al civico 39



Dalle ore 11 si effettua sopralluogo presso il civico 35; presenti: arch. Elisabetta Baroni (collaboratrice ing. Rustico), geom. Giuseppe Lombardo (impresa Recover), ing. Andrea Lombardo (general contractor Engie)

Presenti n. 8 operai dell'impresa Boaglio.

Si stanno effettuando le correzioni prescritte nel verbale del 22 febbraio. Nelle giornate di venerdì 3 e sabato 4 verrà effettuata la pulizia generale ai piani 7 e 8. In data 6 marzo è previsto il sopralluogo per visionare le lavorazioni definitive ed autorizzare lo smontaggio del ponteggio ai piani 7 e 8.

In data odierna è cominciata la posa delle scossaline fioriere. La DL visiona quelle posate al piano 8° ed autorizza il proseguimento della posa.





Entro fine settimana è prevista la posa di tnt e terra all'interno delle fioriere

Balcone condomino Negri (7° piano): eseguita la prima mano intonachino e la chiusura del cappotto in corrispondenza del punto acqua.



L'impresa si sta accordando con il condomino del 5° piano per la rimozione del condizionatore.

Facciata: stesura intonachino fino al 4° piano e su pareti balconi al 5° e 6° piano.

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone (MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com

14



Cordiali saluti

Dott. Ing. Graziano Francesco Rustico

