

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone (MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com

1

Spettabili

COMMITTENTE

AMM. MEUCCI FILIPPO
VIA SAN MARTINO 11/D
20122 Milano
e-mail: studiofalaquerra@tiscali.it

GENERAL CONTRACTOR

ENGIE SERVIZI S.p.A.
Dott. Andrea Lombardo
Dott. Federico Giannuzzi

andrea.lombardo@engie.com
federico.giannuzzi@engie.com

PROGETTISTA ED ASSEVERATORE

STUDIO ROLLINO
Dott. Gottardo Mellina
mellinagottardo@studiorollino.com

Cesano Boscone, 14 giugno 2023

VERBALE DI CANTIERE

Cantiere di: VIA SPORTING MIRASOLE N.35 Noverasco - Opera (MI)


In data 14 giugno 2023 dalle ore 10.30 è stato effettuato un sopralluogo presso gli immobili in oggetto, alla presenza di: arch. Elisabetta Baroni (collaboratrice ing. Rustico), ing. Andrea Lombardo (general contractor Engie), geom. Matteo Valerio e geom. Gallarati (impresa Falduto),

amministratore avv. Filippo Meucci, geom. Stefano Montalba (Impresa Montalba), ing. Fusarelli e Gandino di studio Rollino

IMPIANTI – Impresa Montalba:

- Civici 35 e 33: terminate le lavorazioni interne e posate le macchine in copertura.
- Sono presenti n. 6 operai che proseguono le lavorazioni al civico 37/39
- Si prevede di finire le installazioni entro il 20 luglio, seguirà il collaudo
- Viene effettuato un sopralluogo in copertura civico 35, è stata terminata la posa di impianti nel locale tecnico. In copertura è stata posata la pompa di calore e sono accatastati i pannelli solari







CIVICO 33: è stato smontato il ponteggio sui lati nord, est e ovest. Il marcapiano è più chiaro rispetto a quello della facciata est del civico 37/39 (l'unica con il ponteggio smontato). Si specifica che la discromia non era visibile prima dello smontaggio del ponteggio proprio per la presenza del ponteggio che impediva la vista d'insieme.

Si concorda con impresa e amministratore di attendere qualche mese in quanto il colore dovrebbe scurirsi a causa degli agenti atmosferici; se la discromia sarà ancora visibile si provvederà alla rettifica del colore.



civico 33



civico 37/39

Si effettua un sopralluogo ai primi piani del civico 37/39; prosegue la posa e rasatura degli aqua panel, la stesura intonachino sugli sfondati dei balconi. Da lunedì è previsto l'intervento dell'elettricista per il ripristino degli elementi elettrici.

A seguito della segnalazione di n. 2 condomini in merito alla posizione della fioriera, ovvero più in alto rispetto a quella precedente e conseguente riduzione della fessura tra la parte superiore della fioriera e la parte terminale del parapetto in vetro, si comunica che la posizione della fioriera è conforme al progetto.

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone (MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com

7



Cordiali saluti

Dott. Ing. Graziano Francesco Rustico

