

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone (MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com

1

Spettabili

COMMITTENTE

AMM. MEUCCI FILIPPO
VIA SAN MARTINO 11/D
20122 Milano
e-mail: studiofalaquerra@tiscali.it

GENERAL CONTRACTOR

ENGIE SERVIZI S.p.A.
Dott. Andrea Lombardo
Dott. Federico Giannuzzi

andrea.lombardo@engie.com
federico.giannuzzi@engie.com

PROGETTISTA ED ASSEVERATORE

STUDIO ROLLINO
Dott. Gottardo Mellina
mellinagottardo@studiorollino.com

Cesano Boscone, 21 giugno 2023

VERBALE DI CANTIERE

Cantiere di: VIA SPORTING MIRASOLE N.35 Noverasco - Opera (MI)

In data 21 giugno 2023 dalle ore 10.00 è stato effettuato un sopralluogo presso gli immobili in oggetto, alla presenza di: arch. Elisabetta Baroni (collaboratrice ing. Rustico), ing. Andrea Lombardo (general contractor Engie), geom. Matteo Valerio (impresa Falduto), ing. Contoli (Impresa Montalba)

È presente il fornitore degli infissi del vano scala con il campionario colori RAL. Si identifica il colore più simile alla finitura esistente degli infissi, in alluminio anodizzato. Il fornitore propone, oltre la finitura verniciata, anche quella anodizzata (come esistente). Viene contattato l'amministratore, il quale sceglie la finitura anodizzata (mail 21/06/2023); la DL conferma, si può procedere all'ordine.



Si effettua sopralluogo in copertura al civico 37/39.

Si constata che la gomma è stata posata sotto tutti i punti di appoggio. In n. 3 appoggi è stata posata una gomma diversa da quella concordata e approvata dalle parti. L'impresa Montalba comunica che la gomma alternativa è stata posata nei punti in cui

non c'era spazio sufficiente per la posa dell'altra gomma causa pendenza della copertura. Si richiedono le schede tecniche della gomma alternativa.





Sono stati montati i parapetti in corrispondenza delle scalette metalliche



CIVICO 33: presenti n. 5 operai, prosegue la stesura dell'intonachino

CIVICO 37/39: presenti n. 8 operai che proseguono con la stesura intonachino e n. 2
lattonieri; prosegue la posa delle lattonerie e aqua panel

Cordiali saluti

Dott. Ing. Graziano Francesco Rustico

