

SOCIETA' DI INGEGNERIA
ING RUSTICO SRL
Via Dante Alighieri,4
20090 Cesano Boscone (MI)
tel.:02/36551765
e-mail:info@ingegnus.com
www.ingegnus.com

1

Spettabili

COMMITTENTE

AMM. MEUCCI FILIPPO
VIA SAN MARTINO 11/D
20122 Milano
e-mail: studiofalaguerra@tiscali.it

GENERAL CONTRACTOR

ENGIE SERVIZI S.p.A.
Dott.Andrea Lombardo
Dott. Federico Giannuzzi

andrea.lombardo@engie.com
federico.giannuzzi@engie.com

PROGETTISTA ED ASSEVERATORE

STUDIO ROLLINO
Dott. Gottardo Mellina
mellinagottardo@studiorollino.com

Cesano Boscone, 22 giugno 2023

VERBALE DI CANTIERE

Cantiere di: VIA SPORTING MIRASOLE N.35 Noverasco - Opera (MI)

In data 22 giugno 2023 dalle ore 9.30 è stato effettuato un sopralluogo presso gli immobili in oggetto, alla presenza di: arch. Elisabetta Baroni (collaboratrice ing. Rustico), ing. Andrea Lombardo (general contractor Engie), amministratore avv. Filippo Meucci, geom. Saverio Boaglio.

Il sopralluogo viene effettuato in quanto è presente la piattaforma per effettuare i ritocchi alle finiture del civico 35.

Si segnalano i seguenti ritocchi:

LATO SUD:

- 6° 7° 8° eliminare macchie marroni ove era presente l'ancoraggio
- Parapetto 6° eliminare bolle ove era presenta ancoraggio dell'ascensore di cantiere



- 1°/ PT: eliminare sbavature di colore facciata, uniformare colore ove sono stati effettuati ripristini delle fessure ai lati fioriere, rifinire meglio angolo plafone tra colore bianco e giallo



LATO OVEST:


- Uniformare colore parapetti 3° 4° piano a destra



- Rifinire angolo tra bianco e giallo



- Sistemare ove visibile la rete



LATO NORD:

- 1° 2° P: Eliminare macchie di colore in corrispondenza agli angoli dei parapetti e riquadrare angoli parapetto su tutta la facciata








LATO EST:

contorno plafone: eliminare sbavature profilo gocciolatoio



- Eliminare sbavature vicino a finestra vano scala



- Togliere scotch



- Piano 1° e 2° rifinire fessura ai lati parapetto/ fioriera



PT: come già comunicato, effettuare pulizia più accurata della pavimentazione e rifinire meglio su lato sud le terminazioni dei pilastri verso terra, terminando la finitura e non coprendo le fessure con la terra.



SU TUTTE LE FACCIATE:

- **sistemazione delle scossaline dei balconi** (lattonerie di scolo nella parte bassa di ogni balcone), in particolare rettificare quelle visibilmente inclinate e cercare di avvicinare la scossalina alla terminazione del parapetto
- Pulizia delle scossaline dei balconi, sono ancora visibili delle macchie



- Riquadrare terminazioni parapetti aqua panel



- Eliminare i segni degli ancoraggi per quanto possibile

Cordiali saluti

Dott. Ing. Graziano Francesco Rustico

