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Spettabili 

COMMITTENTE 

AMM. MEUCCI FILIPPO 
VIA SAN MARTINO 11/D 

20122 Milano 
e-mail: studiofalaguerra@tiscali.it 

 

 

 GENERAL CONTRACTOR 

 
     ENGIE SERVIZI S.p.A. 

Dott. Marco Caprari 

Dott.Sebastiano Castorina 

Dott.Andrea Lombardo 

 

marco.caprari@engie.com 

sebastiano.castorina@engie.com 

andrea.lombardo@engie.com 

federico.giannuzzi@engie.com 

 

IMPRESA ESECUTRICE 

 
    RECOVER ITALIA SRL 

Dott. Ing Ferlenghi 

Geom Lombardo 

 

lombardo@recoveritalia.it 

ferlenghi@recoveritalia.it 

 

 

 

 

           PROGETTISTA ED ASSEVERATORE 

 

STUDIO ROLLINO 

Dott. Gottardo Mellina 

Dott Mulas 

mellinagottardo@studiorollino.com 

mulas@studiorollino.com 

 

 

 

Cesano Boscone, 30 marzo 2022  

 

mailto:studiofalaguerra@tiscali.it
mailto:marco.caprari@engie.com
mailto:sebastiano.castorina@engie.com
mailto:andrea.lombardo@engie.com
mailto:federico.giannuzzi@engie.com
mailto:sebastiano.castorina@engie.com
mailto:mellinagottardo@studiorollino.com
mailto:mulas@studiorollino.com


SOCIETA’ DI INGEGNERIA 
ING RUSTICO SRL 
Via Dante Alighieri,4 

20090 Cesano Boscone(MI) 
tel.:02/36551765 

e-mail:info@ingegnus.com 
w w w . i n g e g n u s . c o m  

 

2 

VERBALE  DI CANTIERE 

Cantiere di: VIA SPORTING MIRASOLE N.33, N.35, N.37-39 Milano (MI) 

La presente per comunicare che in data 30 marzo dalle ore 11.30 è stato effettuato 

un sopralluogo presso l’immobile in oggetto, alla presenza di: arch. Elisabetta Baroni 

(ass. DL), General Contractor Engie Servizi S.p.A, geom. Lombardo (impresa 

Recover), Studio Rollino, amministratore Filippo Meucci 

Si verbalizza quanto segue: 

• Non sono presenti operai in quanto piove e non è possibile proseguire con il 

montaggio del ponteggio 

• È proseguito il montaggio del ponteggio. Sono state collocate le travi reticolari per 

evitare gli appoggi in corrispondenza delle griglie. Si prevede di terminare il 

ponteggio entro 15 gg circa se non piove 
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• Conclusa la demolizione del plafone pilotis 
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• È stato rimosso il cassone di raccolta gessi ed è stato posizionato il cassone 

raccolta macerie nell’area di cantiere retrostante il civico 35 

• Sono state raccolte le preferenze relative ai campioni piastrelle. L’amministratore 

comunicherà il tipo di piastrelle scelto in modo da procedere con gli ordini 

• Entro venerdì 1 aprile lo Studio Rollino e Engie forniranno le indicazioni dei 

materiali e le stratigrafie delle pareti, dei solai di balconi e pilotis e i dettagli delle 

fioriere, in modo che Recover possa procedere con gli ordini dei materiali e 

organizzare le lavorazioni 

Cordiali saluti     Dott. Ing. Graziano Francesco Rustico 

    

 


