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Spettabili 

COMMITTENTE 

AMM. MEUCCI FILIPPO 
VIA SAN MARTINO 11/D 

20122 Milano 
e-mail: studiofalaguerra@tiscali.it 

 

 GENERAL CONTRACTOR 

 
     ENGIE SERVIZI S.p.A. 

Dott. Marco Caprari 

Dott.Sebastiano Castorina 

Dott.Andrea Lombardo 

 

marco.caprari@engie.com 

sebastiano.castorina@engie.com 

andrea.lombardo@engie.com 

federico.giannuzzi@engie.com 

IMPRESA ESECUTRICE 

 
    RECOVER ITALIA SRL 

Dott. Ing Ferlenghi 

Geom Lombardo 

 

lombardo@recoveritalia.it 

ferlenghi@recoveritalia.it 

 

           PROGETTISTA ED ASSEVERATORE 

 

STUDIO ROLLINO 

Dott. Gottardo Mellina 

Dott Mulas 

mellinagottardo@studiorollino.com 

mulas@studiorollino.com 

 

 

 

Cesano Boscone, 12 ottobre 2022  

 

VERBALE  DI CANTIERE 

Cantiere di: VIA SPORTING MIRASOLE N.33, N.35, N.37-39 Milano (MI) 
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La presente per comunicare che in data 12 ottobre 2022 alle ore 11.30 è stato 

effettuato un sopralluogo presso l’immobile in oggetto, alla presenza di: arch.  

Elisabetta Baroni (collaboratrice Ing. Rustico), ing. Andrea Lombardo (General 

contractor Engie), impresa Recover, ing. Lorenzo Mulas e ing. Enrico Gandino (studio 

Rollino) 

Si verbalizza quanto segue: 

CIVICO 35 

- Sono presenti n. 3 operai dell’impresa Recover e gli impiantisti delle aziende 

Montalba e Iter che eseguono la preparazione per le lavorazioni sugli impianti  

- L’impresa Recover prosegue le lavorazioni di posa copriferro. A seguire sono 

previste le lavorazioni di rasatura cappotto, lavorazioni da fabbro su fioriere, 

posa massetto e piastrelle su balconi 

CIVICO 33 

- Allestita l’area di cantiere prospiciente l’immobile 

- Da lunedì 17 ottobre è previsto l’inizio del montaggio del ponteggio su due lati 

dell’immobile. Dal 7 novembre è previsto il montaggio del ponteggio in 

corrispondenza del civico 37/39 su due lati dell’immobile 

- A seguito del sopralluogo dell’agronomo è stato abbattuto un albero ad alto fusto 

su lato ovest e potati i rami che interferivano con la posa del ponteggio  
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- L’amministratore e l’impresa Engie concordano che gli elementi rimossi dalle 

facciate, quali condizionatori, zanzariere, tende da sole, saranno contrassegnati 

con i riferimenti dei proprietari, rimossi e collocati in apposito magazzino in attesa 

di rimontaggio 
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Cordiali saluti                     Dott. Ing. Graziano Francesco Rustico 


