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ALLESTIMENTO AREE DI CANTIERE

POSIZIONAMENTO BAGNI CHIMICI

IMPIANTO ELETTRICO DI SERVIZIO  AL CANTIERE

STOCCAGGIO MATER. E ALLEST.PONTEGGIO ED. 35

ANTIFURTO PONTEGGIO

CONSEGNA CASSONE GESSO

CONSEGNA CASSONE MACERIE

DEMOLIZIONE CONTROSOFFITTO PIANO PILOTIS 

INSTALLAZIONE CONVOGLIATORE MACERIE + RETE DA 

PONTEGGIO

MONTAGGIO ELEVATORI ED.35

STRIP - OUT

DEMOLIZIONE PIASTRELLE E MASSETTO BALCONI

RIMOZIONE TERRA DALLE FIORIERE

PULITURA SPICCONATURA RINCOCCIATURA FACCIATA 

PRESENTAZIONE PIANO D LAVORO ALL'ASL

APPROVAZIONE ASL - 30gg

DEMOLIZIONE PANNELLI AMIANTO

POSA MEMBRANA BITUMNOSA

POSA MASSETTO

POSA PIASTRELLE

MODIFICA MISURE E SVERNICIATURA RINGHIERE

TINTEGGIATURA RINGHIERE

SISTEMAZIONE FIORIERE: installazione nuovi pannelli in 

aquapanel + posa fioriera + posa profili metallici

POSA ISOLAMENTO PIANO PILOTIS

REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO ISPEZIONABILE PIANO 

PILOTIS

POSA PANNELLI CAPPOTTO 

INSUFFLAGGIO

POSA SOGLIE DAVANZALI

POSA ACCESSORI E RASATURA SU PARETI A CAPPOTTO

RIVESTIMENTO FINITURA SU SISTEMA A CAPPOTTO

POSA LAMIERE PROTEZIONE TUBI GAS IN FACCIATA

SMONTAGGIO PONTEGGIO ED ELEVATORE 

STOCCAGGIO MATER. E ALLEST.PONTEGGIO ED. 33

ANTIFURTO PONTEGGIO

DEMOLIZIONE PIASTRELLE E MASSETTO BALCONI

PULITURA SPICCONATURA RINCOCCIATURA FACCIATA 

CONSEGNA CASSONE MACERIE

INSTALLAZIONE CONVOGLIATORE MACERIE  

CONSEGNA CASSONE CARTONGESSI

SMONTAGGIO ZANZARIERE

DEMOLIZIONE CONTROSOFFITTO PIANO PILOTIS 

POSA MEMBRANA BITUMNOSA

POSA MASSETTO

MONTAGGIO ELEVATORI ED.35

SMONTAGGIO TENDE DA SOLE

RIMOZIONE APPARECCHI CONDIZIONAMENTO ARIA 

RIMOZ. APPARECCHI ELETTR. E ILLUMINAZ. BALCONI

RIMOZ.TERRA E IMPERMEAB.FIORIERE

SISTEMAZIONE FIORIERE

POSA PIASTRELLE

MODIFICA MISURE E SVERNICIATURA RINGHIERE

POSA ISOLAMENTO PIANO PILOTIS

POSA PANNELLI CAPPOTTO 

POSA SOGLIE DAVANZALI GRANITO 

POSA ACCESSORI E RASATURA SU PARETI A CAPPOTTO

STESURA FONDO SU CAPPOTTO

RIVESTIMENTO FINITURA SU SISTEMA A CAPPOTTO

POSA LAMIERE PROTEZIONE TUBI GAS IN FACCIATA

SMONTAGGI OPONTEGGIO ED ELEVATORE 

STOCCAGGIO MATER. E ALLEST.PONTEGGIO ED. 37+39

ANTIFURTO PONTEGGIO

DEMOLIZIONE PIASTRELLE E MASSETTO BALCONI

PULITURA SPICCONATURA RINCOCCIATURA FACCIATA 

CONSEGNA CASSONE MACERIE

INSTALLAZIONE CONVOGLIATORE MACERIE  

CONSEGNA CASSONE CARTONGESSI

SMONTAGGIO ZANZARIERE

DEMOLIZIONE CONTROSOFFITTO PIANO PILOTIS 

POSA MEMBRANA BITUMNOSA

POSA MASSETTO

MONTAGGIO ELEVATORI ED.35

SMONTAGGIO TENDE DA SOLE

RIMOZIONE APPARECCHI CONDIZIONAMENTO ARIA 

RIMOZ. APPARECCHI ELETTR. E ILLUMINAZ. BALCONI

RIMOZ.TERRA E IMPERMEAB.FIORIERE

SISTEMAZIONE FIORIERE

POSA PIASTRELLE

MODIFICA MISURE E SVERNICIATURA RINGHIERE

POSA ISOLAMENTO PIANO PILOTIS

POSA PANNELLI CAPPOTTO 

POSA SOGLIE DAVANZALI GRANITO 

POSA ACCESSORI E RASATURA SU PARETI A CAPPOTTO

STESURA FONDO SU CAPPOTTO

RIVESTIMENTO FINITURA SU SISTEMA A CAPPOTTO

POSA LAMIERE PROTEZIONE TUBI GAS IN FACCIATA

SMONTAGGI OPONTEGGIO ED ELEVATORE 

FASE 1 BONIFICA FAV

BONIFICA FAV tratto di tubazioni dove verranno inseriti gli stacchi 

delle tubazioni che andranno in

FASE 2 STACCHI NEI BOX

Realiz. Stacchi delle tubaz. Che andranno in cop. All'impianto 

Pompa di calore con inserim, valvole

FASE 3 IMPIANTI MECCANICI

Realizzazione Impianti Meccanici in Copertura in Pompa di 

calore

CIVICO 33

CIVICO 35

CIVICO 37-39

FASE 4 IMPIANTO ELETTRICO

Realizzazione Impianti Elettrici in Copertura in Pompa di 

calore

CIVICO 33

CIVICO 35

CIVICO 37-39

FASE 5 IMPIANTO FOTOVOLTAICO

CIVICO 33

CIVICO 35

CIVICO 37-39

FASE 6 COLLAUDI

Collaudi

MARZOF E B B R A I OD I C E M B R EN O V E M B R E G E N N A I OMARZO APRILE MAGGIO  O T T O B R ESETTEMBRE

IMPI
ANTI

3739

GIUGNO LUGLIO AGOSTO

33

FEBBRAIO

35
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MAGGIO GIUGNO LUGLIOMARZO APRILE
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